校舍办2017年8月工作完成情况
和9月工作安排
8月工作完成情况
1.后江民族小学迁建工程基础承台、地梁、底板施工、2#教学楼主体施工；

2.云峰幼儿园项目完成主体框架施工；

3.云峰中心学校扩建工程预算完成审核进入招投标；

4.遂昌三中迁建工程可研、初设编制、地质勘探；

5.高中运动场项目规划设计方案编制；

6.暑期标准化学校建设项目除塑胶运动场外其余项目完工交付。 
9月工作安排
1.后江民族小学迁建工程教学楼等主体施工；
2.云峰幼儿园项目主体砖砌体施工；
3.云峰中心学校扩建工程预算完成审核进入招投标；
4.遂昌三中迁建工程初设编制、地质勘探；
5.高中运动场项目规划设计方案编制；

6.遂昌中学茂盛设施提升改造工程体艺馆项目预算审核；

7.职业中专B幢实训楼工程预算审核。 
