
校舍办2017年12月工作完成情况和2018年1月工作安排
一、2017年12月份工作完成情况
	项目
	序号
	主要工作项目内容
	完成情况
	责任人

	本月计划工作
	1
	后江民族小学迁建工程教学楼等主体施工；
	完成
	黄根崇

	
	2
	云峰幼儿园项目主体砖砌体内外墙粉刷装饰；
	完成
	周长俊

	
	3
	云峰中心学校扩建工程完成预算审核等待供地指标
	待落实
	周长俊

	
	4
	遂昌三中迁建工程初设编制评审及优化
	待落实
	柴珠良

	
	5
	高中运动场项目规划设计方案编制；
	完成
	范华忠

	
	6
	遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆项目开工建设
	完成
	邹荣杰

	
	7
	职业中专B幢实训楼工程开工建设
	完成
	郑建雄

	
	
	
	
	

	新增
工作
	1
	
	
	

	未完成及原因说明
	云峰中心学校因土地指标未落实，遂昌三中迁建工程土地未征用，下步工作不能开展


二、2018年1月份工作计划安排
	周次
	工作内容
	完成时限
	责任人

	
	后江民族小学迁建工程教学楼等主体施工
	2月底
	黄根崇

	
	云峰幼儿园项目主体砖砌体内外墙粉刷装饰
	2月底
	周长俊

	
	云峰中心学校扩建工程完成预算审核等待供地指标
	2月底
	周长俊

	
	遂昌三中迁建工程初设方案评审
	2月底
	柴珠良

	
	高中运动场项目规划设计方案编制
	2月底
	范华忠

	
	遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆项目基础施工
	2月底
	邹荣杰

	
	职业中专B幢实训楼工程基础施工
	2月底
	郑建雄

	
	实验小学迁建工程方案设计
	2月底
	范华忠

	
	暑期维修项目结算审计
	1月底
	范华忠
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