
校舍办2018年1月工作完成情况和2月工作安排
一、2018年1月份工作完成情况
	项目
	序号
	主要工作项目内容
	完成情况
	责任人

	本月计划工作
	1
	后江民族小学迁建工程教学楼等主体施工
	完成
	黄根崇

	
	2
	云峰幼儿园项目主体砖砌体内外墙粉刷装饰
	完成
	周长俊

	
	3
	云峰中心学校扩建工程完成预算审核等待供地指标
	待落实
	周长俊

	
	4
	遂昌三中迁建工程初设方案评审
	待落实
	柴珠良

	
	5
	高中运动场项目规划设计方案编制
	完成
	范华忠

	
	6
	遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆项目基础施工
	完成
	邹荣杰

	
	7
	职业中专B幢实训楼工程基础施工
	完成
	郑建雄

	
	8
	实验小学迁建工程方案设计
	完成设计招标
	范华忠

	
	9
	暑期维修项目结算审计
	完成
	范华忠

	新增
工作
	1
	
	
	

	未完成及原因说明
	云峰中心学校因土地指标未落实，遂昌三中迁建工程于1月25日完成签约


二、2018年2月份工作计划安排
	周次
	工作内容
	完成时限
	责任人

	
	后江民族小学迁建工程教学楼等主体结顶
	2月底
	黄根崇

	
	云峰幼儿园项目主体砖砌体内外墙粉刷装饰
	2月底
	周长俊

	
	云峰中心学校扩建工程完成预算审核等待供地指标
	2月底
	周长俊

	
	遂昌三中迁建工程初设方案评审
	2月底
	柴珠良

	
	遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆项目完成基础施工
	2月底
	邹荣杰

	
	职业中专B幢实训楼工程完成基础施工
	2月底
	郑建雄

	
	实验小学迁建工程方案设计
	3月底
	范华忠
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