
校舍办2018年2月工作完成情况和3月工作安排
一、2018年2月份工作完成情况
	项目
	序号
	主要工作项目内容
	完成情况
	责任人

	本月计划工作
	1
	后江民族小学迁建工程教学楼等主体结顶
	完成
	黄根崇

	
	2
	云峰幼儿园项目主体砖砌体内外墙粉刷装饰
	完成
	周长俊

	
	3
	云峰中心学校扩建工程完成预算审核等待供地指标
	完成
	周长俊

	
	4
	遂昌三中迁建工程初设方案评审
	完成
	柴珠良

	
	5
	遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆项目完成基础施工
	完成
	邹荣杰

	
	6
	职业中专B幢实训楼工程完成基础施工
	完成
	郑建雄

	
	7
	实验小学迁建工程方案设计
	完成
	范华忠

	新增
工作
	1
	
	
	

	未完成及原因说明
	


二、2018年3月份工作计划安排
	周次
	工作内容
	完成时限
	责任人

	
	后江民族小学迁建工程教学楼等内外墙施工
	4月底
	黄根崇

	
	云峰幼儿园项目主体砖砌体内外墙粉刷装饰
	4月底
	周长俊

	
	云峰中心学校扩建工程完成预算审核进入招投标
	3月底
	周长俊

	
	遂昌三中迁建工程初设方案评审
	3月底
	柴珠良

	
	遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆项目完成基础施工进入主体框架施工
	5月底
	邹荣杰

	
	职业中专B幢实训楼工程完成基础施工进入主体框架施工
	5月底
	郑建雄

	
	实验小学迁建工程设计方案评审
	3月底
	范华忠
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