
校舍办2018年4月工作完成情况和5月工作安排
一、2018年4月份工作完成情况
	项目
	序号
	主要工作项目内容
	完成情况
	责任人

	本月计划工作
	1
	后江民族小学迁建工程教学楼等内外墙施工
	完成
	黄根崇

	
	2
	云峰幼儿园项目主体砖砌体内外墙粉刷装饰
	完成
	周长俊

	
	3
	云峰中心学校扩建工程进入招投标
	完成
	周长俊

	
	4
	遂昌三中迁建工程地质勘探、初设方案审批
	完成
	柴珠良

	
	5
	遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆项目完成基础及地下室框架施工
	完成
	邹荣杰

	
	6
	职业中专B幢实训楼工程完成基础施工
	完成
	郑建雄

	
	7
	实验小学迁建工程设计方案报审
	完成
	范华忠

	
	8
	教育现代化县提升改造工程施工图设计 
	完成
	范华忠

	新增
工作
	1
	
	
	

	未完成及原因说明
	


二、2018年5月份工作计划安排
	周次
	工作内容
	完成时限
	责任人

	
	后江民族小学迁建工程继续内部装修
	6月底
	黄根崇

	
	云峰幼儿园项目内部装修、设备采购
	6月底
	周长俊

	
	云峰中心学校扩建工程完成施工招投标、办理开工手续
	5月底
	周长俊

	
	遂昌三中迁建工程地质勘探、施工图设计
	6月底
	柴珠良

	
	遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆一层主体施工
	5月底
	邹荣杰

	
	职业中专B幢实训楼工程一层主体施工
	5月底
	郑建雄

	
	实验小学迁建工程地质勘探、可研审批
	5月底
	范华忠

	
	教育现代化县提升改造工程完成预算编制及审核
	5月底
	范华忠
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