
校舍办2018年5月工作完成情况和6月工作安排
一、2018年5月份工作完成情况
	项目
	序号
	主要工作项目内容
	完成情况
	责任人

	本月计划工作
	1
	后江民族小学迁建工程教学楼等内部装修、室外附属施工
	完成
	黄根崇

	
	2
	云峰幼儿园项目内部装修、设备采购
	完成
	周长俊

	
	3
	云峰中心学校扩建工程施工招投标、办理开工手续
	完成
	周长俊

	
	4
	遂昌三中迁建工程地质勘探、施工图设计
	完成
	柴珠良

	
	5
	遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆一层主体施工
	完成
	邹荣杰

	
	6
	职业中专B幢实训楼工程一层主体施工
	完成
	郑建雄

	
	7
	实验小学迁建工程地质勘探、可研编制
	完成
	范华忠

	
	8
	教育现代化县提升改造工程完成预算编制及审核
	完成
	范华忠

	新增
工作
	1
	
	
	

	未完成及原因说明
	


二、2018年6月份工作计划安排
	周次
	工作内容
	完成时限
	责任人

	
	后江民族小学迁建工程教学楼等继续内部装修、室外附属施工
	6月底
	黄根崇

	
	云峰幼儿园项目内部装修、设备采购
	6月底
	周长俊

	
	云峰中心学校扩建工程完成施工招投标、办理开工手续
	5月底
	周长俊

	
	遂昌三中迁建工程地质勘探、施工图设计
	6月底
	柴珠良

	
	遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆主体施工
	8月底
	邹荣杰

	
	职业中专B幢实训楼工程主体施工
	8月底
	郑建雄

	
	实验小学迁建工程可研审批、初设编制
	7月底
	范华忠

	
	教育现代化县提升改造工程完成预算审核、招投标
	6月底
	范华忠
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