
校舍办2018年8月工作完成情况和9月工作安排
一、2018年8月份工作完成情况
	项目
	序号
	主要工作项目内容
	完成情况
	责任人

	本月计划工作
	1
	后江（民族）小学迁建工程竣工验收
	完成
	黄根崇

	
	2
	云峰幼儿园项目工程竣工验收
	完成
	周长俊

	
	3
	云峰中心学校扩建工程基础施工
	完成
	周长俊

	
	4
	遂昌三中迁建工程施工图设计、场平工作准备
	完成
	柴珠良

	
	5
	遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆主体施工
	完成
	邹荣杰

	
	6
	职业中专B幢实训楼工程主体施工
	完成
	郑建雄

	
	7
	实验小学迁建工程初设送审
	完成
	范华忠

	
	8
	教育现代化县提升改造工程完工
	完成
	范华忠

	新增
工作
	1
	
	
	

	未完成及原因说明
	


二、2018年9月份工作计划安排

	周次
	工作内容
	完成时限
	责任人

	
	云峰中心学校扩建工程基础施工
	9月底
	周长俊

	
	遂昌三中迁建工程施工图审查、场平工作
	9月底
	柴珠良

	
	实验小学迁建工程施工图设计
	9月底
	范华忠

	
	遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆主体结顶
	9月底
	邹荣杰

	
	职业中专B幢实训楼工程主体结顶
	9月底
	郑建雄

	
	梅溪幼儿园建设工程基础施工
	9月底
	曾晓芳

	
	民族中学学生宿舍楼工程基础施工
	9月底
	范华忠
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