
校舍办2018年10月工作完成情况和11月工作安排
一、2018年10月份工作完成情况
	项目
	序号
	主要工作项目内容
	完成情况
	责任人

	本月计划工作
	1
	云峰中心学校扩建工程基础施工
	10月底
	周长俊

	
	2
	遂昌三中迁建工程预算编制、审核
	10月底
	柴珠良

	
	3
	实验小学迁建工程算编制、审核
	10月底
	范华忠

	
	4
	遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆屋面施工
	10月底
	邹荣杰

	
	5
	职业中专B幢实训楼工程主体结构验收
	10月底
	郑建雄

	
	6
	梅溪幼儿园建设工程基础施工
	10月底
	曾晓芳

	
	7
	民族中学学生宿舍楼工程基础施工
	10月底
	黄根崇

	
	
	
	
	

	新增
工作
	1
	
	
	

	未完成及原因说明
	


二、2018年11月份工作计划安排

	周次
	工作内容
	完成时限
	责任人

	
	云峰中心学校扩建工程完成基础施工
	11月底
	周长俊

	
	遂昌三中迁建工程施工招投标
	11月底
	柴珠良

	
	实验小学迁建工程施工招投标
	11月底
	范华忠

	
	遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆内外墙施工
	11月底
	邹荣杰

	
	职业中专B幢实训楼工程内外墙施工、粉刷装饰
	11月底
	郑建雄

	
	梅溪幼儿园建设工程基础及消防水池施工
	11月底
	曾晓芳

	
	民族中学学生宿舍楼工程完成基础施工
	11月底
	黄根崇
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