遂昌县创建省级卫生县城实施方案
为认真贯彻落实县委、县政府《关于开展“六城联创”工作的实施意见》（遂委〔2010〕2号）精神，全面建设长三角休闲旅游名 城，根据《浙江省卫生城市（县城）标准》、《浙江省卫生城市（县城）考核鉴定和监督管理办法》规定，结合我县实际，特制定省级卫生县城创建实施方案。 

一、指导思想 
以科学发展观为指导，紧紧围绕”经营山水、统筹城乡，全面建设长三角休闲旅游名城” 发展战略，以创建省级卫生县城为目标，动员组织全社会共同建设现代化的卫生、健康城市，显著提升县城文明卫生总体水平，促进我县科学发展、和谐发展、跨越发展。
二、目标任务 
通过扎实有效的创建活动，使县城卫生达到《浙江省卫生城市（县城）标准》、《 浙江省卫生城市（县城）考核鉴定和监督管理办法》 规定的创建指标要求，2010 年顺利通过市验收并向省爱卫会申报创建省级卫生县城，2011 年建成省级卫生县城。
三、工作步骤 
创建工作共分宣传发动、组织实施、迎接检查三个阶段。
（一）宣传发动阶段（2010年1月 — 4 月） 在遂昌县“六城联创”工作领导小组和创建省级卫生县城工作组的领导下，组织开展市级卫生县城复评和省级卫生县城创建申报工作。通过召开创建动员 会等各种活动，广泛发动干部、群众，形成人人参与创建的良好氛围。各责任单位结合省级卫生县城创建要求，制订具体工作方案。
（二）组织实施阶段（2010 年 4 月 — 2011 年 10 月） 各责任单位对照省级卫生县城考核工作指标要求，全面开展自 查自 纠和集中整治活动，做好资料收集、汇总、装订。主要抓好以下十项重点工作：
1、亮化工程建设。一是亮化，对损坏或陈旧不堪的路灯、灯箱进行修复或更换，确保亮灯率达到 100%； 二是亮丽，对亮丽布局进行精心规划设计，重点对东街、南街、西街、北街以及各标志性建筑进行亮丽包装。
2、绿化工程建设。根据生态城市建设总体要求，加强绿化建设和管理。通过清荒补绿、拆违补绿、完善绿化设施等措施，组织各单位、社区积极开展庭院、屋顶绿化和绿地认养等活动，扩大绿化覆盖面，提高绿化档次。
3、洁化工程建设。一是维护主要街道的清洁，实行门前三包，重点对城中村、城乡 结合部进行卫生环境改造； 二是加强 街道、里弄、小区、庭院、楼道等卫生管理，建立卫生清扫、检查机制，积极开展卫生楼院、卫生家庭、卫生村等创建活动；三是大力开展疾病预防、餐饮服务行业卫生监督及”除四害”活动；四是清理广告”牛皮癣 ”。 

4、新建和改建公厕。按照”城市主、次干路，行人交通量大的道路沿线，公共汽车首末站，汽车客运站所设置的公厕不低于二类标准”的要求，新建、改建公厕，使县城的主要街道和车站等公厕达到二类标准。
5、实施公民道德教育与公民健康素养促进行动系列活动。制订具体宣传教育计划，每季度举办一次相关教育活动，在城区新建或改建 2 块以上大型公益宣传广告，悬挂宣传标语，制作、发放以公民健康素养与道德建设为内容的健康教育读本、宣传画等宣传品，在新闻媒体上开辟宣传专栏、专题，做好宣传教育。
6、规范市场管理。一是建立水果和小商品市场，将城区零星摊贩纳入市场管理； 二是加大整治力度，彻底整治马路市场、乱设摊位、占道经营等现象；三是加大食品卫生安全管理。
7、洁化、美化南、北溪河道。建立长效管理机制，对河道非法种植、乱搭乱建及乱倒垃圾等现象进行整治。
8、规范街道停车。一是在县城修建一至二处停车场，切实 解决停车难的问题； 二是规范机动车街道停车，整治机动车乱停乱放现象； 三是对机动车、三轮车从业人员 进行交通安全培训，提高交通安全意识，规范行车秩序。
9、开展以灭鼠灭蟑螂为重点的”除四害”活动。一是各单位、社区、城中村有职责分工协议，有实施方案、落实专项经费，并建立长效管理机制。在县城区统一开展春、秋季灭鼠灭蟑活动； 二是各社区、城中村按照”三集中 ”、“ 四统一、五不漏”原则，切实抓好城区”除四害”活动，有效治理蚊蝇孳生地； 三是加强四害密度监测和”除四害”绩效评估，通过丽水市灭鼠灭蟑螂先进城区考评。
10、加强爱国卫生组织管理和爱卫会办公室建设。按照省创建标准要求，认真贯彻落实国务院、省政府关于进一加强爱国卫生工作的意见，把爱国卫生工作列入国民经济与社会发展规划，专门制订爱国卫生和卫生创建工作有关管理法规和规范文件，健全县、乡（镇）、村（社区） 各级爱国卫生组织，工作规范，并纳入政府目标管理。
（三） 迎接检查阶段（2011 年 10 月 — 11 月） 
1、进一步做好查漏补缺，巩固整治成果。
2、做好各类台帐资料的整理、汇编。
3、迎接省爱卫会组织的卫生县城考评检查验收工作。
四、工作要求 
（ 一） 统一思想，提高认识。创建省级卫生县城是县委、县政府深入贯彻落实科学发展观和构建和谐社会的具体实践，是有效提高城市文明卫生水平，全面建设长三角休闲旅游名 城的重要载体。各部门、各单位要进一步统一思想，切实提高对创建活动重要性的认识，把创建工作列入议事日 程，扎实推进创建工作。
（二）加强领导，落实责任。各部门要认真贯彻落实县委、县政府关于”六城联创”工作的统一部署，结合省级卫生县城创建工作方案要求，建立相应的卫生县城创建机构，确保人力、财力、物力、精力到位。各责任单位要根据省级卫生县城的创建标准和复评考核工作任务分解表要求，明确责任分工，科学制定实施计划，有针对性地开展创建工作。对因领导不重视、
责任不明确、措施不到位导致本单位、本部门创建工作滞后、拖拉，或因本部门、本单位对创建工作落实不力，给全面工作造成严重影响的，将予以通报批评。
（ 三） 广泛宣传，全面发动。新闻媒体要采取多种形式，广泛开展市级卫生县城复评和省级卫生县城创建工作的宣传活动。各基层单位和社区要充分运用广播、黑板报、宣传窗等阵地和文艺演出、印发资料等形式进行宣传、引 导，提高群众的卫生意识、城市意识、文明意识，充分调动社会各方面参与创卫的积极性，努力营造合力共创的良好氛围，做好做实创卫工
作。
（ 四） 加大力度，抓好整改。各有关单位要从长效机制入手，对照创建省级卫生县城标准体系和任务目 标要求，加大工作力度。进一步深入开展以”微笑遂昌、洁净乡村”为主题的爱国卫生运动，保持环境整洁卫生，对薄弱环节和重点项目，要重点攻克。尤其对申报省级卫生县城的十个必备条件和省级卫生县城十项标准，要确保达标。
（ 五） 齐抓共管，密切配合。创建省级卫生县城和市级卫生县城复评工作涉及面广、任务重、时间紧，各部门、各责任单位要密切配合，通力合作，以高度的政治责任感和对人民负责的精神，确保市级卫生县城复评和省级卫生县城创建各项工作顺利进行。
