
督导室2017年10月工作完成情况和11月工作安排

一、2017年10月份工作完成情况
	项目
	序号
	主要工作项目内容
	完成情况
	责任人

	本月计划工作
	1
	下发创建省教育基本现代化县学校任务清单
	已完成
	龚笑容

	
	2
	与学校签订创建省教育基本现代化县责任书
	未完成
	潘根法

	
	3
	发文教育局创建现代化县领导小组及工作机构
	已完成
	龚笑容

	
	4
	发文关于开展2017年基础教育综合督导检查的通知
	已完成
	龚笑容

	
	5
	邀请专家对2017年报数据检查
	已完成
	龚笑容

	
	6
	召开全县省教育基本现代化县创建工作动员会
	已完成
	龚笑容

	
	7
	组织有关人员赴外县学习、考察
	未完成
	龚笑容

	
	8
	组织责任督学深入学校指导创建工作
	已完成
	潘根法

	
	9
	创建工作督查组深入各校督查
	已完成
	督查组

	
	10
	草拟自查自评报告，完善指标档案材料
	已完成
	蓝昀

	
	11
	出第二期创建工作简报
	已完成
	俞芳琳

	新增

工作
	1.
	创建教育基本现代化县阶段会诊分析
	已完成
	龚笑容

	未完成及原因说明
	由于工作部署和时间节点原因，第7项工作需11月份进行。


二、2017年11月份工作计划安排

	序号
	工作内容
	完成时限
	责任人

	1.
	组织有关人员赴外县学习、考察
	11月2日
	龚笑容

	2.
	与学校签订创建省教育基本现代化县责任书
	11月上旬
	潘根法

	3.
	完善指标档案材料，上报自查自评报告
	11月15日
	龚笑容

	4.
	开展2017年基础教育综合督导检查
	11月中旬
	龚笑容

	5.
	开展“薄改”专项督导检查
	11月中旬
	龚笑容

	6.
	组织责任督学深入学校指导创建工作
	11月25日
	潘根法

	7.
	创建工作督查组深入各校督查
	11月30日
	督查组

	8.
	出第三期创建工作简报
	11月30日
	俞芳琳

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


PAGE  
1

